

Dodatok č. 1 ZMLUVE O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 24. 10.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ	
obchodné meno	: VS-Projekty, s.r.o.
sídlo	: M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
IČO	: 51065258
DIČ	: 2120578306
IČ DPH	: SK2120578306
registrácia	: 35208/R
konajúci	: Ing. Daniel Sádecký
bankové spojenie	: Tatrabanka
IBAN	: SK3611000000002946048063

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ	
Názov obce	: Obec Borčice
sídlo	: Borčice 73, 018 53 pošta Bolešov
IČO	: 00692310
zastúpený	: Patrik Mačina – starosta obce
tel.	: 042/4493283
mail.	: urad@obecborcice.sk
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN	: SK93 5600 0000 0044 9819 6001

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok ako výsledok rokovania o zmene rozsahu diela s názvom „**Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v obci Borčice**“, realizovaného podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa zmenil na základe požiadaviek objednávateľa. Dôvodom uzavretia dodatku sú okolnosti v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Týmto dodatkom sa mení čl. 2 Predmet zmluvy nasledovne:

Do čl. 2 sa pridáva bod. 6 v nasledovnom znení:

Rozsah spracovanej PD sa upravil na základe požiadaviek Objednávateľa tak, že pribudli projektové úlohy v rozsahu:

- verejná kanalizácia z plánovaných 1430 m na skutočne naprojektovaných 2372,5 m (Rozsah zvýšený o 942,5 m)
- verejný vodovod z plánovaných 1500 m na skutočne naprojektovaných 2195,5 m (Rozsah zvýšený o 695,5 m)

Týmto dodatkom sa mení čl. 3 bod 1 nasledovne:

Článok 3 bod 1 sa nahrádza novým znením a to nasledovne:

2. Cena diela

2. Za úplné, riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu (cenu diela) nasledovne:

Skrátený popis	Cena v EUR bez DPH – jednotková	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie – Borčice, rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu – spracovanie projektu pre územné rozhodnutie	5900	1180	7080
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie – Borčice, rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu – pre vydanie stavebného povolenia	25500	5100	30600
Cena celkom v EUR s DPH			37680

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a platné a účinné v pôvodnom znení

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie a Objednávateľ 3 vyhotovenia.
2. Dodatok je uzavretý okamihom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok nadobudne v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na crz.gov.sk.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Borčice, dňa 24.8.2023

.....
Patrik Mačina

starosta obce

Za zhotoviteľa:

POV. BYSTRICA, dňa 24.8.2023

.....